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Projekt Erneuerung der Hafenbrücken 
Nürnberg – Info bayernhafen 23.06.2022



1. Anlass und Überblick

2. Teilprojekt Frankenschnellweg

- Bestand, Planung, Bauablauf, voraussichtliche Bauzeiten

3. Teilprojekt Hafenstraße

- Bestand, Planung, Bauablauf, voraussichtliche Bauzeiten

4. Ersatzrouten

5. Kontakt
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AGENDA
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Frankenschnellweg Brücke

Brücke Hafenstraße über 
Main-Donau-Kanal

Brücke Hafenstraße über
Südwesttangente
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Quelle Kartengrundlage: Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung

Hafenstraße

Franken-
schnellweg

A73

Finkenbrunn
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Hafenstraße

Franken-
schnellweg

A73

Finkenbrunn
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1. ANLASS UND ÜBERBLICK
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1. ANLASS UND ÜBERBLICK

• Planfeststellungsverfahren N4 Ersatzneubau Brücke 

FSW läuft

• Wasserrechtliches Verfahren Brücken Hafenstraße läuft 

• Ausführungsplanungen laufen

• Baubeginn Behelfsbrücken Hafenstraße Oktober 2022
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Planfeststellung Unterlagen

https://www.regierung.
mittelfranken.bayern.de/
service/planfeststellung
/unterlagen/pls_n4/inde
x.html

Auslegung vom 3. Mai 
bis 2. Juni 2022 
abgeschlossen
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2. TEILPROJEKT
FRANKENSCHNELLWEG

https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/service/planfeststellung/unterlagen/pls_n4/index.html


nach Fertigstellung - Fahrstreifen
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2. TEILPROJEKT FRANKENSCHNELLWEG

FSW 
Richtung 
Eibach / 
Hafen

FSW 
Richtung 
Zentrum 

SWT 
Richtung 

Fürth

Main-Donau-
Kanal
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Belange Brücke / Straße / Schifffahrt
1. Ersatzneubau der Brücke wegen Spannungsriss-

korrosion

2. Reduzierung Frankenschnellweg um eine 
Fahrspur je Fahrtrichtung 

3. Erhöhung der Durchfahrtshöhe Main-Donau-
Kanal auf > 6,40 m über dem Bezugswasserstand
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2. TEILPROJEKT
FRANKENSCHNELLWEG
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Geplanter Bauablauf

1. Verkehr auf Überbau Südost (1 Spur je Richtung)

2. Abbruch und Ersatzneubau Überbau Nordwest

3. Verlagerung Verkehr auf neuen Überbau 

Nordwest

4. Abbruch und Ersatzneubau Überbau Südost

5. Verkehrsfreigabe beider neuer Überbauten 
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2. TEILPROJEKT
FRANKENSCHNELLWEG
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Terminplanung

1. Planfeststellung bis Frühling 2023

2. Ausschreibung und Vergabe Bauleistungen

3. Baubeginn 2024 

4. Bauzeit zirka 4 Jahre
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2. TEILPROJEKT
FRANKENSCHNELLWEG



Hafenstraße / Finkenbrunn - Bestand
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A 73 
Richtung AK 

Nürnberg 
Süd

SWT 
Richtung 

Fürth

Finkenbrunn
Richtung 
Zentrum

Hafenstraße

3. TEILPROJEKT HAFENSTRAßE
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A 73 
Richtung AK 

Nürnberg 
Süd

SWT 
Richtung 

Fürth

Finkenbrunn
Richtung 
Zentrum

Hafenstraße

Entwurf Hafenstraße
Richtung
Hafen
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3. TEILPROJEKT HAFENSTRAßE



SÖR  |  Projekt Erneuerung der Hafenbrücken Nürnberg - ©  SÖR

A 73 
Richtung AK 

Nürnberg 
Süd

SWT 
Richtung 

Fürth

Finkenbrunn
Richtung 
Zentrum

Hafenstraße

Entwurf Hafenstraße
Richtung
Zentrum

12

3. TEILPROJEKT HAFENSTRAßE
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Belange Brücke / Straße / Radfahrer / Schifffahrt

1. Ersatzneubau der Brücken wegen 
Spannungsrisskorrosion 

2. Verbesserung Leistungsfähigkeit Verkehrsknoten

3. Verbesserungen für Radfahrer und Fußgänger

4. Erhöhung der Durchfahrtshöhe Main-Donau-
Kanal auf > 6,40 m über dem Bezugswasserstand
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3. TEILPROJEKT
HAFENSTRAßE
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Zufahrt zum Europakai für Busse und 
Versorgungsfahrzeuge wird freigehalten.

Der öffentliche Parkplatz am Schiffsanleger entfällt 
während der Bauzeit
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3. TEILPROJEKT
HAFENSTRAßE

Belange Europakai
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Voraussichtliche Bauzeiten

9/2022 bis 9/2023 Behelfsbrücken

10/2023 bis Anfang 2027 Bau der Hauptmaßnahme 
Hafenstraße
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3. TEILPROJEKT
HAFENSTRAßE
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4. ERSATZROUTEN
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www.soer.nuernberg.de

www.hafenbruecken.nuernberg.de

https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/s
ervice/planfeststellung/unterlagen/pls_n4/index.
html

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier:
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5. WEITERE INFORMATIONEN

http://www.soer.nuernberg.de/
http://www.hafenbruecken.nuernberg.de/
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/service/planfeststellung/unterlagen/pls_n4/index.html


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Servicebetrieb Öffentlicher Raum 
Nürnberg
Sulzbacher Straße 2-6
90489 Nürnberg

Servicebetrieb 
Öffentlicher Raum 
Nürnberg
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